
Kunngjøring	av	forslag	til	vedtak	i	Samfundsmøte	14.09.2019	
	
	
	
Forslag	til	vedtak	fra	Finansstyret:	
Motfylling	Nidelv	–	vedtak	om	gjennomføring	
	
Finansstyret	vedtok	06.02.2018	å	starte	arbeid	med	å	prosjektere	og	regulere	en	motfylling	i	
Nidelva,	fra	Elgeseter	bro	til	Nidelven	terrasse.	Motfyllinga	er	en	forutsetning	for	å	kunne	bygge	
på	Fengseltomta,	fyllinga	gjør	det	også	mulig	for	NTNU	å	utvide	Campus	til	å	omfatte	området	fra	
Fengseltomta	og	oppover	Grensen.	Arealet	inngår	nå	i	revidert	Campusutredning.		
	
Finansstyret	har	orientert	Storsalen	om	prosjektet	løpende,	senest	ved	generalforsamlingen	i	
april	2019.	Prosjektet	er	av	uvanlig	art,	og	skal	godkjennes	av	Samfundsmøtet.	Saker	som	gjelder	
Nybygg	skal	kunngjøres	for	Samfundsmøtet	14	dager	før	vedtak.	Saken	kunngjøres	31.08.2019,	
og	legges	fram	for	vedtak	i	Samfundsmøtet	14.09.2019.		
	
Samfundet	finansierer	motfyllinga	i	samarbeid	med	Trondheim	kommune	og	NTNU.		Samfundet	
må	finansiere	alle	kostnader	over	15	mill.	Det	betyr	at	Samfundet	har	risikoen	for	alle	
kostnadsoverskridelser.			
	
Samfundet	har	prosjektert	fyllinga	og	utarbeidet	egen	reguleringsplan	for	området.	
Prosjektering	og	regulering	følger	tidsplan	og	budsjett.	Planen	ble	stadfestet	av	Bystyret	
29.08.2019.	Det	er	gjennomført	en	offentlig	anskaffelse	som	ble	avsluttet	ved	tilbudsåpning	den	
27.08.2019.	Tilbudene	er	ikke	kontrollregnet,	kontrollerte	priser	vil	bli	lagt	fram	før	vedtak.	
Prosjektering	er	tilnærmet	avsluttet,	det	er	levert	anbud	for	utførelse	av	fyllinga,	park	legges	ut	
på	anbud	på	et	senere	tidspunkt.	Budsjettet	for	parken	vurderes	som	realistisk.		
	
Kostnader	per	31.08.2019:	 	 Budsjett	 	 Prognose	
Prosjektering		 	 	 	 2,6	mill	 2,6	mill	
Utførelse	av	fyllinga	med	murt	front		 	 9,0	mill	 12,4	mill	
Ny	park		 	 	 	 4,5	mill	 4,5	mill	
Usikkerhet		 	 	 	 2,4	mill	 2,4	mill	
Sum	 	 	 	18,5	mill	 21,9	mill	
	
Anskaffelsen	viser	priser	for	etablering	av	motfyllinga	på	mellom	12,4	til	17	mill.	Kostnadene	for	
fyllinga	er	vesentlig	over	budsjett,	og	tar	mer	enn	hele	posten	for	usikkerhet.	Samfundsmøtet	vil	
bli	orientert	i	detalj	om	kostnadene	og	risiko	for	usikkerhet	før	endelig	vedtak	14.09.2019.		
	
Det	påløper	i	tillegg	25%	merverdiavgift,	beregnet	til	5,5	mill.	Samfundet	vil	få	tilbakeført	
merverdiavgiften	over	10	år.	Ordningen	innebærer	en	betydelig	besparelse,	men	gir	et	
likviditetsutlegg	og	rentetap.	Finansstyret	vurderer	begge	deler	som	akseptabelt.	
	



Av	miljøhensyn	må	tiltaket	gjennomføres	i	perioden	oktober-februar.	Ved	vedtak	i	
Samfundsmøtet	14.09.2019	kan	arbeidene	starte	i	løpet	av	oktober	med	ferdigstillelse	i	løpet	av	
4	mnd.	Dersom	saken	ikke	vedtas	av	Samfundsmøtet,	må	oppstart	utsettes	til	oktober	2020.	En	
utsettelse	vil	ikke	påvirke	fremdriften	for	selve	nybygget.	En	utsettelse	vil	medføre	kostnader	til	
ny	anskaffelsesprosess,	og	usikkerhet	for	priser	i	neste	tilbudsrunde.	Finansstyret	vurderer	
gjennomføring	nå	som	gunstig	for	fremdrift	og	finansiering	av	nybygget.	Kostnadene	ved	en	
utsettelse	er	begrensede.		
	
Ut	fra	tilbudsprisene	vurderer	Finansstyret	at	budsjettet	bør	utvides	med	inntil	3,5	mill.	til	en	
totalramme	på	22,0	mill.	Posten	for	usikkerhet	opprettholdes	uendret.	Utvidelse	av	budsjettet	
vil	øke	Samfundets	egne	kostnader	fra	3,5	til	7,0	mill.	Finansstyret	mener	arbeidene	ikke	bør	
påbegynnes	før	Samfundets	egenandel	er	redusert	til	opprinnelig	budsjett.		
	
Med	avsluttet	anbudskonkurranse	vurderes	den	økonomiske	usikkerheten	som	begrenset.	
Anbudene	blir	gjennomgått	med	entreprenørene.	Det	kan	være	mulig	å	forhandle	ned	prisene	
noe.	Det	kan	være	mulig	å	ta	ned	kostnaden	på	parken	med	1	mill.	Som	utbygger	har	vi	ansvar	
for	grunnforholdene.	Risikoen	for	grunnforholdene	vurderes	som	lav.	Vi	skal	ikke	grave,	bare	
legge	på	masser.	Området	er	undersøkt	geoteknisk	og	elvebunnen	er	scannet	i	3D	og	legger	til	
grunn	for	anbudene.		
	
Det	største	risikoen	knyttet	til	driftsplanen	for	gjennomføring.	Utgravingen	i	Klostergata	har	økt	
i	både	omfang	og	tid.	Signalene	vil	har	fått	tyder	på	at	vi	ikke	kommer	inn	i	gaten	før	i	desember.	
Det	kan	medføre	at	prosjektet	må	utsettes	på	grunn	av	at	arbeidene	ikke	kan	gjennomføres	
innenfor	tilgjengelig	tid.		
	
Finansstyret	tar	forbehold	om	å	trekke	saken	fra	behandling	av	dersom	Finansstyret	vurderer	
kostnadene	som	for	store.	Etter	vedtak	i	Samfundsmøtet	kan	Finansstyret	utsette	gjennomføring	
dersom	usikkerheten	vurderes	som	for	stor.		
	
Finansstyret	fremmer	følgende	forslag	til	vedtak:	

	
Samfundsmøtet	godkjenner	etablering	av	en	motfylling	i	Nidelva	med	et	budsjett	på	22,0	
mill.	med	tillegg	av	merverdiavgift.		
	
Samfundsmøtet	forutsetter	at	Finansstyret		
- inngår	avtale	om	refusjon	eller	justering	av	merverdiavgift.		
- reduserer	Samfundets	egenandel	vesentlig.		
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